

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

«27» 09 2019 г.

№ 445

г. Черкесск

**О Центрах образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»
в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году**

В целях реализации распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности малых городах, и дистанционных программ обучения определенной категории обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в 2020 году Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры) в образовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики, согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить:

2.1. План первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров, согласно Приложению 2 к настоящему приказу;

2.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания Центров, согласно Приложению 3 к настоящему приказу;

2.3. Типовое (примерное) Положение о Центре на основании формы, согласно Приложению 4 к настоящему приказу;

3. Образовательным организациям, указанным в Приложении 1 к настоящему приказу:

3.1. Издать локальный акт о создании Центра и утвердить:

- положение о деятельности Центра;
- руководителя Центра;
- порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;

- функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

- план мероприятий по созданию и функционированию Центра;

**Образовательные организации Карачаево-Черкесской Республики
на базе которых создаются Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»**

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Эрсакон»;
2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Мало-Абазинск им. Пасарби Цекова»;
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Апсуа» имени Тлисова Нану Нуховича;
4. Муниципальная казенная общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа а.Инжич-Чукун»;
5. Муниципальное казенное общеобразовательная организация «Центр образования им.В.Г.Ардзинба а.Кара-Паго»;
6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 ст. Зеленчукской им. В.В. Бреславцева»;
7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 ст. Кардоникской»;
8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст.Исправной имени Д.И.Панченко»;
9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 ст. Сторожевой им. М.И. Бруснёва»;
10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Даусуз»;
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Нижний Архыз»;
12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Маруха»;
13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа «Средняя школа №1 им. Д.К.Байрамукова»;
14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа «Гимназия №4 им. М.А.Хабичева»;
15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа «Средняя школа №5 имени С.К. Магометова»;
16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа «Средняя школа №6 им. Д.Т. Узденова»;
17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа «Средняя школа №2 г. Теберда им. М.И. Халилова»;
18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа «Средняя школа п.Орджоникидзевский им. Г.Д.Бутаева»;
19. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос.Правокубанский»;
20. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос.Новый Карачай им.М.К.Эльканова»;
21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а.Верхняя Теберда»;

22. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а.Хурзук им.О.Касаева»;
23. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с. Первомайское»;
24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 им. Ш.Х. Джатдоева с. Римгорское»;
25. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.Х.Ч.Кубанова с.Джага»;
26. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 им. Магометова С.К. с. Красный Курган»;
27. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.Учкекен»;
28. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а.Эркен-Юрт»;
29. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Чапаевское»;
30. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Николаевское»;
31. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос. Октябрьский»;
32. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей поселок Медногорский»;
33. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 село Курджиново»;
34. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 станица Преградная»;
35. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 г.Усть-Джегуты им.А.М.Тебуева»;
36. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 г.Усть-Джегуты»;
37. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Усть-Джегуты»;
38. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Усть-Джегуты»;
39. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст.Красногорской»;
40. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а.Жако»;
41. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а.Зеюко»;
42. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а.Псаучье-Дахе».

**План (дорожная карта)
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Распорядительный акт Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики (далее – Распорядительный акт РОИВ)	25 августа 2019
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Распорядительный акт РОИВ	1 октября 2019
	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Распорядительный акт РОИВ	1 октября 2019
3.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Карачаево-Черкесской Республики	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Распорядительный акт РОИВ	1 октября 2019
4.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров	Министерство образования и науки Карачаево-	Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО	30 октября 2019

		Черкесской Республики, Проектный офис нацпроекта «Образование»		
5.	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Федеральный оператор	Письмо РОИВ	30 ноября года 2019
6.	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Распорядительный акт РОИВ	20 ноября года получения субсидии
7.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Карачаево-Черкесской Республики в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Заключено дополнительное соглашение	5 февраля 2020
8.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Заключено соглашение	15 февраля 2020

	общественными финансами «Электронный бюджет»			
9.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Извещения о проведении закупок	25 февраля 2020
10.	Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Проектный офис нацпроекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»
11.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2020
12.	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, муниципальные органы исполнительной власти	Акты-приемки работ товарные накладные и т.д.	25 августа 2020
13.	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания	Министерство образования и науки Карачаево-	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом	30 ноября 2020

	Центров в Карачаево-Черкесской Республике целям и задачам Мероприятия	Черкесской Республики, Проектный офис нацпроекта «Образование»	нацпроекта «Образование»	
14.	Открыты Центры в единый день	Министерство образования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020

Приложение 3
к приказу от 27.09.19 № 745

Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционирования Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта.	Телевидение и радио	Март	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Карачаево-Черкесской Республике по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Новости, интервью
	Проведение заседания рабочей группы органа исполнительной власти субъекта РФ	Печатные СМИ			Статьи, новости
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
Пресс-конференция					
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Телевидение и радио	Апрель - Май	Подготовленные материалы	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
Запуск сайта					

3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Март-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления образованием, на сайтах образовательных организаций	Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
4.	Начало ремонта / закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Май-Июнь	Публикация адресов площадок, Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	Новости
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
5.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Телевидение и радио	Сентябрь	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по	
		Печатные СМИ			Новости, интервью
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Статьи, новости

		Социальные сети		вопросам набора детей	Новости, анонсы, фоторепортажи
6.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Сентябрь		Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
7.	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	Телевидение и радио	Июнь-Август	Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
8.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Телевидение и радио	Август - Сентябрь	Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
9.		Телевидение и радио	Сентябрь	Глава региона и его заместители,	Новости

	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях субъекта Российской Федерации	Печатные СМИ		главы муниципальных образований посещают образовательные организации, участвуют в торжественных открытиях Центров Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью
Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Статьи, новости		
Социальные сети			Новости, анонсы		
10.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Телевидение и радио	Ноябрь-Декабрь	Выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости
Печатные СМИ		Новости, интервью			
Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы		Статьи, новости			
Социальные сети		Новости, анонсы			