

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

«22» 08 2019г.

№ 630/1

г. Черкесск

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году (далее - Дорожная карта) согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Отделу дошкольного и общего образования министерства, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ», муниципальным органам управления образования организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Е.М. Семенову.

Министр



И.В. Кравченко

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2019 году			
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Карачаево-Черкесской Республике	август 2019	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, РГБУ ДПО «КЧРИПК-РО»
1.2	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий КЧР (далее – ПК) по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по ГИА-11	июль-август 2019	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, РГБУ ДПО «КЧРИПК-РО», председатели ПК
1.3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских педагогических конференциях, педагогических советах	август 2019	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО
1.4	Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного Порядка проведения ГИА-11 в ходе ее проведения на территории Карачаево-Черкесской Республики	август 2019	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, РГБУ ДПО «КЧРИПК-РО»
1.5	Проведение самооценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ГИА в 2019 году	август 2019	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
1.6	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении»	июль-август 2019	Министерство образования и науки КЧР
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем и о среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам: - информирования выпускников, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	август 2019	Руководители МОУО, Руководители ОО Руководители МОУО, Руководители ОО
2.2.	Корректировка содержания программ курсов повышения квалификации	август	Министерство образования и науки

	<p>учителей по общеобразовательным предметам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе; - методика подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию; - методика подготовки обучающихся к ГИА по иностранному языку; - методика подготовки обучающихся к ГИА по математике; - методика подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку и математике; - оценочные процедуры по физике, биологии, химии как условие повышения качества образования. 	2018	КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
2.3.	Реализация программ дополнительного профессионального образования с учетом результатов ГИА-2019 года	сентябрь 2019 - июнь 2020	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
2.4.	Проведение курсов повышения квалификации для учителей предметников-кандидатов в эксперты предметных комиссий Карачаево-Черкесской Республики	январь-апрель 2020	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
2.5.	Организация и проведение вебинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11:	октябрь-февраль	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» Министерство образования и науки КЧР
	<p>по математике:</p> <ul style="list-style-type: none"> -государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ: анализ результатов 2019 года и использование их в практической деятельности учителя математики; -государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ: анализ результатов 2019 года и использование их в практической деятельности учителя математики -система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике 	<p>ноябрь 2019</p> <p>ноябрь 2019</p> <p>декабрь 2019</p>	
	<p>по русскому языку:</p> <ul style="list-style-type: none"> -итоги ОГЭ по русскому языку в 2019 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2020 году; -итоги ЕГЭ по русскому языку в 2019 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2020 году; - подготовка обучающихся к ГИА по русскому языку с учетом результатов оценочных процедур 2018-2019 учебного года; - задания с развернутым ответом КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания - методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) 	<p>октябрь 2019</p> <p>октябрь 2019</p> <p>ноябрь 2019</p>	

<p>по литературе :</p> <ul style="list-style-type: none"> - общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания; - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2019 году; - методика работы по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) по русскому языку 	<p>октябрь 2019 ноябрь 2019 ноябрь 2019</p>	
<p>по иностранному языку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоги ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2019 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году; - задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания 	<p>ноябрь 2019 декабрь 2019</p>	
<p>по информатике:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ результатов государственная итоговая аттестация по информатике в 9 классе 2016 года и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2020 году - анализ результатов государственная итоговая аттестация по информатике в 11 классе 2019 года и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-11 по информатике в 2020 году <p>по обществознанию</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоги ЕГЭ, ОГЭ ,ГВЭ по обществознанию в 2019 году; - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию; -методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию 	<p>ноябрь 2019 декабрь 2019 октябрь 2019 ноябрь 2019 ноябрь 2019</p>	
<p>по истории:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоги ЕГЭ по истории в 2019 году; - изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году по истории; - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию исторического сочинения 	<p>октябрь 2019 ноябрь 2019 февраль 2020</p>	
<p>по географии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2019 году; рекомендации по их устранению 	<p>ноябрь 2019</p>	

	<p>по физике:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2019 году; рекомендации по их устранению; - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике в 11 классе 	<p>ноябрь 2019 декабрь 2019</p>	
	<p>по химии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА в 2019 году; рекомендации по их устранению; - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии в 11 классе; - особенности ГИА по химии в 2020 года. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии 	<p>ноябрь 2019 январь 2020</p>	
	<p>по биологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов типичных ошибок по биологии в 2019 году; рекомендации по их устранению; - особенности ГИА по биологии в 2020 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии; -система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков); -система работы учителя биологии по подготовке к ГИА в 11 классе 	<p>ноябрь 2019 январь 2020 январь 2020 февраль 2020</p>	
2.6.	Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников через организацию на республиканском и муниципальном уровнях постоянно действующих семинаров-практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 - 11 классов (по предметам)	в течение года	МОУО, руководители ОО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
2.7.	Организация работы по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2019 году		
	<p>Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2019 году.</p> <p>Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся.</p>	в течение года	МОУО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
	Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения	в течение года	МОУО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

	в течение года		
	Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения	в течение года	МОУО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
	Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в программу курсовой подготовки учителей по вопросам методики их решения	август 2019	председатели предметных комиссий, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
2.8.	Участие общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики в Национальных исследованиях качества образования, во Всероссийских проверочных работах	октябрь 2019 – май 2020 года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

3.1	Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов	после введения в действие федеральных нормативных документов	Министерство образования и науки КЧР
3.2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	сентябрь 2019 - май 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО
3.3	Издание приказов:		
	Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2019-2020 учебном году	август 2019	Министерство образования и науки КЧР
	Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	сентябрь 2019	Министерство образования и науки КЧР
	Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожению материалов ГИА	сентябрь 2019	Министерство образования и науки КЧР
	Приказ о формировании и ведении региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Карачаево-Черкесской Республики»	октябрь 2019	Министерство образования и науки КЧР
	Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-20 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике	октябрь 2019	Министерство образования и науки КЧР
	Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Карачаево-Черкесской Республики в	октябрь 2019	Министерство образования и науки КЧР

2020 году		
Приказы об утверждении составов государственной экзаменационной комиссии и Положения о государственной экзаменационной комиссии Карачаево-Черкесской Республики по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году	ноябрь – декабрь 2019	Министерство образования и науки КЧР
Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году на территории Карачаево-Черкесской Республики	ноябрь 2019	Министерство образования и науки КЧР
Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11	декабрь 2019	Министерство образования и науки КЧР
Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды	март-сентябрь 2020	Министерство образования и науки КЧР
Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году	январь 2020	Министерство образования и науки КЧР
Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты)	март-апрель 2020	Министерство образования и науки КЧР
Приказы об утверждении состава и Положения о предметных комиссиях по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2019- 20 учебном году	февраль 2020	Министерство образования и науки КЧР
Приказы об утверждении состава и Положения о конфликтной комиссий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2019-20 учебном году	февраль 2020	Министерство образования и науки КЧР
Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	март 2020	Министерство образования и науки КЧР
Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11	май 2020	Министерство образования и науки КЧР
Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11	март, май 2020	Министерство образования и науки КЧР
Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Карачаево-Черкесской Республики (в соответствии с расписанием проведения ГИА)	февраль – сентябрь 2020	Министерство образования и науки КЧР
Приказы о датах официальной публикации результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным	февраль – июнь 2020	Министерство образования и науки КЧР

	предметам на территории Карачаево-Черкесской Республики		
	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам	февраль 2020	Министерство образования и науки КЧР
	Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ	февраль-март 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
	Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.)	декабрь 2019-февраль-март 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе на: -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); -организацию видеонаблюдения; - дооснащение РЦОИ, ППЭ; -каналы связи	сентябрь-декабрь 2019	Министерство образования и науки КЧР
4.2.	Формирование государственного задания РГКОУ «ЦИТ» по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	ноябрь-декабрь 2019	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
4.3.	Заключение Министерством и РГКОУ «ЦИТ» госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	ноябрь-декабрь 2019	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
4.4.	Обеспечение условий для функционирования РЦОИ и ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
4.5.	Приобретение электронных подписей для сотрудников РГКОУ «ЦИТ» и вновь назначенных членов ГЭК на ППЭ	декабрь 2019 - февраль 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
4.6.	Закупка РГКОУ «ЦИТ» технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2020 году	октябрь 2019 г. -апрель 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
4.7.	Участие специалистов, привлекаемых к работе в период проведения ГИА в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1.	Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году. Критерии оценивания. Структура работы	сентябрь – ноябрь 2019	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО

5.2.	<p>Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях, в т.ч. привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ», с последующим тестированием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей, - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ 	февраль – май 2020	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РЦОИ, МОУО
5.3.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2020	Министерство образования и науки КЧР
5.4.	Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	август – сентябрь 2019	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
5.5.	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)	по плану ФИПИ	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
5.6.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – апрель 2020	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
5.7.	Проведение обучающих семинаров с членами региональной конфликтной комиссии	май 2020	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
5.8.	Проведение обучения общественных наблюдателей	март, май 2020	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Участие в ключевых мероприятиях РОН в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА»	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РЦОИ, МОУО
6.2.	Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов и ИС(И) в РЦОИ, результатов ГИА	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ

6.3.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати ЭМ и сканирования ЭМ	январь – апрель 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
6.4.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Министерством здравоохранения КЧР, Министерством промышленности и торговли КЧР, УМВД России по КЧР, Управлением Роскомнадзора по Карачаево-Черкесской Республике (осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, бесперебойную подачу электроэнергии охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих территориях, работу приборов подавления сигналов сотовой связи)	в течение года	Министерство образования и науки КЧР
6.5.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы предметных и конфликтной комиссий	перед началом досрочного, основного и дополнительного периодов ЕГЭ	Министерство образования и науки КЧР, МОУО
6.6.	Планирование работы Регионального центра обработки информации:	по отдельному плану	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
	Техническая и информационная подготовка по формированию и эксплуатации РИС и взаимодействие с ФИС	сентябрь-октябрь 2019 года	РЦОИ
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	сентябрь 2019 года	РЦОИ
	Формирование и ведение РИС. Взаимодействие с ФИС	ноябрь 2019 г.– сентябрь 2020 г.	РЦОИ
	Осуществление технологического и информационного взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ГЭК, МОУО, ППЭ	в течение года	РЦОИ
	Формирование заявок на экзаменационные материалы ЕГЭ и внесение сведений в РИС	январь-февраль 2020 г.	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
	Обеспечение тиражирования и комплектования экзаменационных материалов ГИА-9 на всех этапах проведения ГИА	апрель-сентябрь 2020 г.	РЦОИ
	Обработка экзаменационных материалов на всех этапах проведения ГИА	в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ	РЦОИ
	Обеспечение информационной безопасности, хранения и уничтожения экзаменационных материалов всех категорий ГИА в установленные порядком сроки	по отдельному графику	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
	Подготовка и составление аналитических материалов и отчётов по результатам проведения ГИА	июль-сентябрь 2020 г.	РЦОИ
	Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе	по плану Рособнадзора	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО
	Сбор и обеспечение хранения видеозаписей проведения ГИА-11 в ППЭ	до 1 сентября 2020 г.	РЦОИ

	Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ, проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом "Говорение"	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО
6.7.	Организация работы регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением Порядка проведения ГИА-11: лабор и подготовка онлайн - наблюдателей; аккредитация онлайн - наблюдателей; организация работы регионального ситуационного центра на базе РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»; подготовка памятки для онлайн-наблюдателей регионального ситуационного центра	до 1 марта 2019 года	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
6.8.	Организация работы ГЭК-9, ГЭК-11:		
	Формирование и утверждение состава ГЭК. Разработка и утверждение Положения о ГЭК Карачаево-Черкесской Республики	ноябрь 2019 – март 2020	Министерство образования и науки КЧР
	Внесение данных о членах ГЭК ГИА в РИС	по плану ФЦТ	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
	Направление сведений о председателе и заместителе ГЭК в Рособрандзор для согласования	ноябрь 2019	Министерство образования и науки КЧР
	Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка членов ГЭК к процедуре проведения ЕГЭ	ноябрь 2019 – май 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
	Проведение заседаний ГЭК в соответствии с планом работы	по отдельному плану	Министерство образования и науки КЧР
Утверждение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей, организаторов ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11	в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ	
6.9.	Организация работы предметных комиссий и конфликтной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11:		
	Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2019 году	декабрь 2019	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
	Направление сведений о председателях ПК в Рособрандзор для согласования	март 2020	Министерство образования и науки КЧР
	Внесение сведений в РИС о составе предметных комиссий	за две недели до дня проведения экзамена	РЦОИ
	Проведение обучающих семинаров для председателей и членов предметных комиссий	по плану ФИПИ	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
	Обеспечение работы предметных комиссий по проверке заданий с	апрель - июнь 2020	РЦОИ

	развернутым ответом		
	Создание конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ на территории Карачаево-Черкесской Республики, разработка Положения о конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ	март 2020	Министерство образования и науки КЧР
6.10.	Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):		
	Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах его проведения	октябрь – ноябрь 2019	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА по программам среднего общего образования	октябрь 2019 - апрель 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО
	Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС	в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ	РЦОИ
	Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам.	декабрь 2019 – май 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО
6.11.	Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку:		
	Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах его проведения	декабрь 2019 -январь 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования	октябрь 2019-апрель 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО
	Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в РИС	в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ	РЦОИ
	Проведение итогового собеседования по русскому языку, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам.	февраль – май 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО
6.12.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11	Министерство образования и науки КЧР, МОУО, ОО
	Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА -9, ГИА-11	январь 2020	РЦОИ
	Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ	февраль-март 2020	МОУО
	Контроль за созданием условий в ППЭ для участников с ОВЗ	в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11	Министерство образования и науки КЧР
	Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для	февраль-апрель 2020	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РЦОИ,

	участников ГИА с ОВЗ		МОУО
6.13.	Организация деятельности системы общественного наблюдения:		
	Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ГИА-9 и ГИА-11: объявление о наборе общественных наблюдателей, сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям, проведение совещаний со студентами вузов Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации общественного наблюдения	декабрь 2019 – апрель 2020	Министерство образования и науки КЧР
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль, май, сентябрь 2020	Министерство образования и науки КЧР
	Проведение инструктивных совещаний для общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе)	не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена	МОУО
	Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	в день экзамена	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
	Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС	в соответствии с графиком ФЦТ	РЦОИ
6.14.	Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО
6.15.	Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ,
6.16.	Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА	в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2020 году	Министерство образования и науки КЧР, МОУО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	Министерство образования и науки КЧР, МОУО
7.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения), объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО,ОО
7.3.	Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2020 году по сравнению с КИМ в 2019 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, МОУО, ОО

7.4.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО
	Организация работы сайтов Министерства, РЦОИ, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций	сентябрь 2019- июль 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО
7.5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в течение года	МОУО, ОО
7.6.	Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей Министерства образования и науки КЧР, РЦОИ	декабрь 2019 - январь 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО
7.7.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь-декабрь 2019, апрель-май 2020	МОУО, ОО
7.9.	Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2020	Министерство образования и науки КЧР, МОУО
7.10.	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ	декабрь 2019 – апрель 2020	Министерство образования и науки КЧР, МОУО
7.11.	Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: проведение школьных родительских собраний с участием педагогов- психологов, проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, МОУО, ОО
7.12.	Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2019	МОУО, ОО
7.13.	Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д.	декабрь 2019, январь 2020	МОУО, ОО
7.14.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9, и ГИА-11.	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО
7.15.	Организация работы региональной и муниципальных психолого-медико-педагогических комиссий: проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком регио-	в течение 2019/20 учебного года	Министерство образования и науки КЧР, РГБУ «ЦППМСР»

	нальной и муниципальных психолого-медико-педагогических комиссий		
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
8.3.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации	декабрь 2019 – сентябрь 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
8.4.	Контроль обеспечения соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении экзаменационных материалов	в период проведения экзаменов	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
8.5.	Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФГБУ ФЦТ	март - июнь 2020	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ
8.6.	Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям	за сутки до начала экзамена	ГЭК, Министерство образования и науки КЧР, МОУО
8.7.	Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – апрель 2020 года	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО
8.8.	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: досрочный период, основной период, дополнительный (сентябрьский период)	в соответствии с графиком РОН	Министерство образования и науки КЧР, РЦОИ, МОУО
8.9.	Контроль работы регионального СИЦ и пунктов проведения экзаменов с использованием портала СМОТРИЕГЭ	по расписанию ЕГЭ 2020 года	Министерство образования и науки КЧР
8.10.	Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ	по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году	Министерство образования и науки КЧР, МОУО
8.11.	Мониторинг нарушений ГИА: отчет об удаленных участниках ГИА, отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, анализ «зон риска».	по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году	Министерство образования и науки КЧР, МОУО
8.12.	Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11. Анализ обращений на телефон «горячей линии»	декабрь 2019 – июль 2020	Министерство образования и науки КЧР

